

Żarnów, dnia 09.06.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.18.1.RC.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści Rozeznania cenowego

Przedmiot zamówienia: **opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żarnów”**

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym jw. wpłynęły zapytania o następujące treści (pisownia oryginalna):

1. W związku z ogłoszeniem o przetargu na pt. tranzytu wodociągowego Straszowa Wola - Żarnów i w ogłoszeniu załącznikami informuję, że termin opracowania wyznaczony na 30.11.2017 r. - paragraf 2 umowy bez prawa zmiany terminu jest nierealny z powodu czasu trwania procedur administracyjnych jak poniżej:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach minimum 65 dni zazwyczaj 4 - 6 miesięcy
- decyzja celu publicznego ULICP 65 dni
- pozwolenie wodno prawne 30 dni
- pozwolenie na budowę minimum 30 dni zazwyczaj 65 dni i więcej

ŁACZNIE: OKOŁO 280 DNI - czyli ponad 9 miesięcy, a wypadło by mieć chociaż po 1 tygodniu na przygotowanie stosownych materiałów do wniosków przez projektanta, zakup map, wypisy działek ZUD itd.

Inwestor przewidział 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji czyli minimum 5 miesięcy brakuje.

Kary 0.5% za dzień zwłoki czyli $5 \times 30 \times 0.5 = 75\%$ wartości dokumentacji.

Pytanie brzmi:

- jak postąpi Inwestor w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych związanych z uzgadnianiem projektu w przypadku braku zapisu w umowie o możliwości przesunięcia terminu zakończenia z przyczyn niezależnych od projektanta? Czy przedłuży termin opracowania?

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1) Gmina Żarnów wyjaśnia, że rozeznanie cenowe ma na celu zaprojektowanie sieci wodociągowej dostarczającej odpowiednią ilość wody do Żarnowa w okresie letnim. Zamawiający nie przewiduje budowy sieci magistralnej, w związku z czym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.

W związku z powyższym zapisy umowy oraz termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

SEKRETARZ

mgr inż. Bogdan Kubiszewski